

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
AV. MARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	100	2.307.297,03	22,60	521.464,38								
01.01	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	1,74	39.671,82	0,29	6.625,22								
				16,70%									
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,74	39.671,82	0,29	6.625,22								
				16,70%									
01.02	RUA 1 CAATINGA	5,06	116.927,62	0,01	470,58								
				0,40%									
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,17	3.884,43										
01.02.002	MOVIMENTO DE TERRA	0	87,69										
01.02.003	PAVIMENTAÇÃO	4,87	112.484,92										
01.02.004	SERVIÇOS FINAIS	0,02	470,58	0,02	470,58								
				100,00%									
01.03	RUA 2 CAATINGA	3,03	70.062,14										
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	808,83										
01.03.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,02	531,65										
01.03.003	PAVIMENTAÇÃO	2,97	68.435,39										
01.03.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	286,27										
01.04	RUA DA LAGOINHA	6,51	150.099,16	0,04	631,11								
				0,41%									
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08	1.783,13										
01.04.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,05	1.172,06										
01.04.003	PAVIMENTAÇÃO	6,35	146.512,86										

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
AV. MARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.04.004	SERVIÇOS FINAIS	0,03	631,11	0,03	631,11								
				100,00%									
01.05	RUA GALEGO CAR 1	5,22	120.338,98	0,02	493,35								
				0,40%									
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,06	1.393,92										
01.05.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,04	916,23										
01.05.003	PAVIMENTAÇÃO	5,1	117.535,48										
01.05.004	SERVIÇOS FINAIS	0,02	493,35	0,02	493,35								
				100,00%									
01.06	RUA GALEGO CAR 2	6,55	150.957,73	0,02	618,88								
				0,40%									
01.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08	1.748,58										
01.06.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,05	1.149,35										
01.06.003	PAVIMENTAÇÃO	6,39	147.440,92										
01.06.004	SERVIÇOS FINAIS	0,03	618,88	0,03	618,88								
				100,00%									
01.07	TRAVESSA MATADOURO	2,2	50.871,57	0,02	501,82								
				0,99%									
01.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	565,83	0,01	282,91								
				50,00%									
01.07.002	MOVIMENTO DE TERRA	0	37,30		18,65								
				50,00%									
01.07.003	PAVIMENTAÇÃO	2,17	50.068,18										
01.07.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	200,26	0,01	200,26								
				100,00%									
01.08	RUA A - CONJUNTO EURIO	3,4	78.639,87	0,01	322,53								
				0,41%									

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
AV. MARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	911,29										
01.08.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,03	598,99										
01.08.003	PAVIMENTAÇÃO	3,32	76.807,06										
01.08.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	322,53	0,01	322,53								
					100,00%								
01.09	RUA B - CONJUNTO EURICO	5,47	126.583,16	0,01	520,56								
					0,41%								
01.09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,06	1.470,80										
01.09.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,04	966,76										
01.09.003	PAVIMENTAÇÃO	5,35	123.625,04										
01.09.004	SERVIÇOS FINAIS	0,02	520,56	0,02	520,56								
					100,00%								
01.10	RUA C - CONJUNTO EURICO	5,06	116.572,89	0,02	477,89								
					0,40%								
01.10.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,06	1.350,24										
01.10.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,04	887,52										
01.10.003	PAVIMENTAÇÃO	4,94	113.857,24										
01.10.004	SERVIÇOS FINAIS	0,02	477,89	0,02	477,89								
					100,00%								
01.11	RUA D - CONJUNTO EURICO	3,99	91.734,42	0,03	376,06								
					0,41%								
01.11.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,05	1.062,52										
01.11.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,03	698,40										

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
AV. MARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.11.003	PAVIMENTAÇÃO	3,89	89.597,44										
01.11.004	SERVIÇOS FINAIS	0,02	376,06	0,02	376,06								
				100,00%									
01.12	RUA E - CONJUNTO EURICO	2,88	66.607,54		272,90								
				0,41%									
01.12.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	771,04										
01.12.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,02	506,81										
01.12.003	PAVIMENTAÇÃO	2,82	65.056,79										
01.12.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	272,90	0,01	272,90								
				100,00%									
01.13	RUA F - CONJUNTO EURICO	2,18	50.221,38	0,01	207,30								
				0,42%									
01.13.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	585,71										
01.13.002	MOVIMENTO DE TERRA	0	37,50										
01.13.003	PAVIMENTAÇÃO	2,14	49.390,87										
01.13.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	207,30	0,01	207,30								
				100,00%									
01.14	TRAVESSA CONJUNTO EURICO	3,11	71.931,86	0,01	286,27								
				0,40%									
01.14.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	842,17										
01.14.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,02	553,56										
01.14.003	PAVIMENTAÇÃO	3,04	70.249,86										
01.14.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	286,27	0,01	286,27								
				100,00%									

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
AV. MARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
				(%)	VALOR								
01.15	RUA PAPEL SANTO ANTÔNIO / POV. PAPEL SANTO ANTÔNIO	17	392.520,94	12,43	287.083,50								
				73,14%									
01.15.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,31	7.224,49										
01.15.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,13	3.069,37										
01.15.003	PAVIMENTAÇÃO	16,49	380.574,34	12,37	285.430,76								
				75,00%									
01.15.004	SERVIÇOS FINAIS	0,07	1.652,74	0,07	1.652,74								
				100,00%									
01.16	RUA DO CAMPO / POV. PAPEL SANTO ANTÔNIO	9,22	212.822,52	1,02	23.825,86								
				11,19%									
01.16.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,1	2.416,08										
01.16.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,07	1.588,10										
01.16.003	PAVIMENTAÇÃO	8,91	205.547,20	0,89	20.554,72								
				10,00%									
01.16.004	SERVIÇOS FINAIS	0,14	3.271,14	0,14	3.271,14								
				100,00%									
01.17	RUA 1 / POV. SANTA TEREZINHA	2,71	62.667,06	1,33	30.860,18								
				49,25%									
01.17.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	726,33										
01.17.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,02	477,42										
01.17.003	PAVIMENTAÇÃO	2,65	61.206,24	1,32	30.603,11								
				50,00%									
01.17.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	257,07	0,01	257,07								
				100,00%									
01.18	RUA 2/ POV. SANTA TEREZINHA	3,42	78.854,55	1,69	38.873,96								
				49,30%									
01.18.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	849,04										

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
AV. MARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.18.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,02	558,08										
01.18.003	PAVIMENTAÇÃO	3,35	77.146,93	1,68	38.573,46								
				50,00%									
01.18.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	300,50	0,01	300,50								
				100,00%									
01.19	RUA 3 / POV. SANTA TEREZINHA	2,6	59.695,98	1,29	29.459,41								
				49,34%									
01.19.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	596,26										
01.19.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,02	391,93										
01.19.003	PAVIMENTAÇÃO	2,54	58.496,75	1,27	29.248,37								
				50,00%									
01.19.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	211,04	0,01	211,04								
				100,00%									
01.20	RUA 4 / POV. SANTA TEREZINHA	3,83	88.416,16	1,89	43.591,93								
				49,31%									
01.20.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	945,46										
01.20.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,03	621,46										
01.20.003	PAVIMENTAÇÃO	3,75	86.514,61	1,88	43.257,30								
				50,00%									
01.20.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	334,63	0,01	334,63								
				100,00%									
01.21	RUA 5 / POV. SANTA TEREZINHA	1,51	34.506,88	0,75	17.013,78								
				49,30%									
01.21.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	367,75										
01.21.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,01	241,72										
01.21.003	PAVIMENTAÇÃO	1,47	33.767,25	0,74	16.883,62								
				50,00%									

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
AV. MARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
				(%)	VALOR							
01.21.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	130,16	0,01	130,16							
				100,00%								
01.22	RUA ACEESO AO POVOADO MULUGU / POV. SANTA TEREZINHA	3,31	76.592,80	1,68	38.951,29							
				50,85%								
01.22.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	848,74									
01.22.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,02	557,88									
01.22.003	PAVIMENTAÇÃO	3,14	72.469,77	1,57	36.234,88							
				50,00%								
01.22.004	SERVIÇOS FINAIS	0,11	2.716,41	0,11	2.716,41							
				100,00%								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	2.307.297,03	22,60	521.464,38							
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	2.307.297,03	100,00	2.307.297,03							