CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1056860-67	873447	AJU	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPE		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	AQUIDABÃ / SE	RUA SEBASTIÃO FIGUEIREDO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNES

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 Administração Local	2 Serviços Preliminares	3 Estrutura de Concreto	4 Sanitário	5 Hidráulico	6 Drenagem Pluvial	7 Elétrica	8 Vedação, Reboco e Emboço	9 Cobertura	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	Serviços Preliminares		1																																															
3	Estrutura de Concreto			3																																														
4	Sanitário				4																																													
5	Hidráulica					2																																												
6	Drenagem Pluvial						8																																											
7	Elétrica							6																																										
8	Vedação, Reboco e Emboço								5																																									
9	Cobertura									7																																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
Parcela	%	1,60%	3,92%	35,24%	9,03%	20,93%	21,56%	5,40%	2,32%				
	R$	15.172,06	37.230,73	335.033,77	85.875,61	198.977,31	204.931,76	51.285,70	22.093,46				
Acumulado	%	1,60%	5,51%	40,76%	49,79%	70,72%	92,28%	97,68%	100,00%				
	R$	15.172,06	52.402,78	387.436,55	473.312,16	672.289,47	877.221,23	928.506,93	950.600,39				

AQUIDABÃ / SE, 02 de setembro de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: 0
CREA / CAU: 0

Wallysson Almeida Vieira
Engº. Civil
CREA: 2714782418