CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1060691-33 /2018	874058/2018	ARACAJU	CIIDADANIA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇ		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	AQUIDABÃ/SE	AV. PARAGUAI	CONTRUÇÃO DE CRAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	CONSTRUÇAO DE CENTRO	CONSTRUÇAO DE CENTRO	CONSTRUÇAO DE CENTRO	CONSTRUÇAO DE CENTRO	CONSTRUÇAO DE CENTRO	CONSTRUÇAO DE CENTRO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	Serviços Preliminares	1																																																			
3	Infra-estrutura: Fundação		1																																																		
4	Superestrutura			2	3																																																
5	Esquadrias					5																																															
6	Cobertura				4																																																
7	Revestimento de Paredes				4	5																																															
8	Pavimentação				3	4																																															
9	Pintura						6																																														
10	Instalação elétrica			3	4	5																																															
11	Instalação Hidráulica			3	4	5																																															
12	Instalação Sanitária			3	4																																																
13	Louças e Metais			3			6																																														
14	Serviços Diversos	1					6																																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	25,19%	12,88%	12,51%	26,70%	8,40%	14,31%
	R$	86.018,00	43.989,55	42.725,31	91.158,11	28.671,50	48.871,60
Acumulado	%	25,19%	38,08%	50,59%	77,29%	85,69%	100,00%
	R$	86.018,00	130.007,55	172.732,86	263.890,97	292.562,47	341.434,07

AQUIDABÃ/SE, 31 de março de 2021
Local e Data

Wallysson Almeida Vieira
Responsável Técnico: Wallysson Almeida V
CREA/ CAU: 2714782418

27.477 v006 micro