NUMERO DA LICITACAO

DESCRICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

CONTRATADA

SITUACAO

PRAZO

VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VILLARD N
~ ; AQUIDABA - RECURSO
TP 06/2018 CONSTRUCAO GINASIO ]  EMPREENDIMENTOS |OBRA EM ANDAMENTO | 180DIAS | R$ 455.659,36 QuipbA
ATRAVES DE EMENDA
LTDA
PARLAMENTAR
- NTEMON PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAVIMENTAGAO ESNSTRUOCOES AQUIDAl;A REl::UI:SO
TP 01/2019 GRANITICA DA RUAS M; OBRA EM ANDAMENTO | 150DIAS | RS 184.405,61 ,
N MONTAGENS E ATRAVES DE EMENDA
TUBULACOES LTDA PARLAMENTAR
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAVIMENTAGAO WE CONSTRUCOES E AQUIDABA - RECURSO
TP 02/2019 GRANITICA DA RUAS OBRA EM ANDAMENTO | 180DIAS | RS$363.125,11 B
oG SERVICOS LTDA ATRAVES DE EMENDA
" PARLAMENTAR
REFORMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMPLIACAO DO WW CONSULTORIA E AQUIDABA - RECURSO
TP 06/2020 EMPREENDIMENTOS |OBRA EM ANDAMENTO | 240 DIAS | R$807.903,71 ,
MERCADO DA CARNE 12 LTDA ATRAVES DE EMENDA
ETAPA PARLAMENTAR
REFORMA E VILLARD PREFEITURA MUNICIPAL DE
RESTAURACAO DA AQUIDABA - RECURSO
TP 05/2020 G EMPREENDIMENTOS |OBRA EM ANDAMENTO | 365DIAS | RS 314.041,85 QuIDA
PRACA JOAO DIAS LTDA ATRAVES DE EMENDA

GUIMARAES,

PARLAMENTAR




W TELES CONSTRUCOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AQUIDABA - RECURSO

TP 03/2021 CONSTRUGAO CRAS E EMPREENDIMENTOS |OBRA EM ANDAMENTO | 180DIAS | RS 336.056,04 ,
ATRAVES DE EMENDA
LTDA
PARLAMENTAR

REFORMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMPLIACAO DO , AQUIDABA - RECURSO

TP 04/2021 ¢ SA EMPREENDIMENTOS |OBRA EM ANDAMENTO 90 DIAS RS 229.376,03 Q ,
MERCADO DA CARNE 22 ATRAVES DE EMENDA
ETAPA PARLAMENTAR
REFORMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMPLIACAO DO } AQUIDABA - RECURSO

TP 05/2021 ¢ SA EMPREENDIMENTOS |OBRA EM ANDAMENTO 90 DIAS RS 586.128,93 Q ,
MERCADO DA CARNE 32 ATRAVES DE EMENDA
ETAPA PARLAMENTAR
REFORMA E ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMPLIACAO DO ASCON CONSTRUGOES E AQUIDABA - RECURSO

TP 06/2021 EMPREENDIMENTOS |OBRA EM ANDAMENTO | 150 DIAS | RS 214.899,56 ,
MERCADO DA CARNE 42 LTDA ATRAVES DE EMENDA
ETAPA PARLAMENTAR
PAVIMENTACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANITICA DE NEXT MOVE SOLUCOES AQUIDABA - RECURSO

TP 04/2022 ¢ OBRA EM ANDAMENTO | 180 DIAS | RS 1.055.125,04 Q

DIVERSAS RUAS NA
SEDE DO MUNICIPIO

EM ENGENHARIA

ATRAVES DE EMENDA
PARLAMENTAR



