
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00072

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
AV. MINISTRA LEONOR BARRETO FRANCO  CENTRO
AQUIDABÃ-SE CNPJ : 13.000.609/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2020-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

EMENDA 2A - MERCADO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Reforma
688.413,51100

40,41 278.197,08 47,51 327.085,0601 12,08 83.131,37

   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.455,552,09

0,70

33,33%

4.818,03 0,70

33,33%

4.818,0301.01 0,69 4.819,49

33,34%   

Reforma
673.957,9697,91

39,71

40,56%

273.379,05 46,81

47,82%

322.267,0301.02 11,39 78.311,88

11,62%   

PISOS E REVESTIMENTOS
349.428,3850,77

16,14

31,80%

111.114,26 23,24

45,79%

160.002,2401.02.001 11,39 78.311,88

22,41%   

DIVERSOS
324.529,5847,14

23,57

50,00%

162.264,79 23,57

50,00%

162.264,7901.02.002

   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
688.413,51 278.197,08 327.085,06 83.131,37100,00 40,41 47,51 12,08

100,00 688.413,51 40,41 278.197,08 87,92 605.282,14100,00 688.413,51TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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