

Nº OPERAÇÃO 1044984-33/2017	Nº SICONV 859120	GIGOV ARACAJU	GESTOR MINISTERIO DOS ESPORTES	PROGRAMA Implantação e Modernização de Infraestrutura	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	DATA ASSINATURA 28/12/2017	
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA			MUNICÍPIO / UF AQUIDABA	LOCALIDADE / ENDEREÇO POVOADO CRUZ GRANDE	OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA		
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	CONSTRUÇÃO DE GINASIO																																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		

1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																			
3	MOVIMENTO DE TERRA	1																																																			
4	INFRAESTRUTURA	1																																																			
5	PAREDES		2																																																		
6	ALAMBRADO		2																																																		
7	PAVIMENTAÇÃO			3																																																	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			3																																																	
9	REVESTIMENTO				4																																																
10	PINTURA				4																																																
11	DIVERSOS			3	4																																																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04												
Parcela	%	8,31%	16,08%	41,83%	33,78%												
	R\$	27.759,62	53.685,38	139.642,49	112.782,60												
Acumulado	%	8,31%	24,39%	66,22%	100,00%												
	R\$	27.759,62	81.445,00	221.087,49	333.870,09												

AQUIDABA, 17 de outubro de 2019
Local e Data



Responsável Técnico: CHRISTIANE DEDA I
CREA / CAU: 0