



Rubrica 1621
[assinatura]

**ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

1º TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 23/2020

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO A
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE ENTRE A
EMPRESA VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ.**

O MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ, ESTADO DE SERGIPE, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço à Av. Paraguai, nº 1473, CEP: 49790-000, Centro, Aquidabã/SE, C.N.P.J nº 13.000.609/0001-02, doravante denominada simplesmente **PREFEITURA**, aqui representada pelo Sr. **FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida Rua A nº 77, Conjunto João Alves Filho, CEP nº 49.790-000, Centro de Aquidabã/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 33.915.389/0001-54, neste ato representada pelo seu Sócio - Administrador Senhor **EVERTON MATOS DE SA**, portador da carteira de identidade nº 3.201.108-3 SSP/SE e inscrito no C.P.F sob o Nº 056.917.405-80, têm justo e acordado entre si o presente **TERMO ADITIVO DE PRAZO** ao contrato de Construção de um Ginásio de Esportes, escorado nos Arts. 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, e as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este termo aditivo tem como objeto a Prorrogação de Prazo do Contrato nº 23/2020 de 20 de Fevereiro de 2020, decorrente da Tomada de Preço nº 06/2019 e a empresa **VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA**, passa a vigorar com nova redação;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

As disposições de que trata o presente termo estão amparadas na Cláusula Décima Quarta do Contrato original e nas determinações contidas no Art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93.

Cláusula Quarta – DA VIGÊNCIA

Este contrato terá a sua vigência prorrogada por mais **12 (Doze) meses**, tendo início a partir de **22 (Vinte e dois) de Fevereiro de 2021 (Dois mil e Vinte um)** e término em **22 (Vinte e dois) de Fevereiro de 2022 (Dois mil e vinte e dois)**, passando seu prazo final de **12 (Doze) meses** para **24 (Vinte e quatro) meses**, podendo ainda ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, em conformidade com o Art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93).

O Saldo para conclusão da obra é de **R\$ 455.659,36 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos).**

[assinatura]

[assinatura]



Rubrica 1622
8

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

§1º - O pagamento será efetuado pela Secretaria de Finanças no prazo de até 30 (Trinta) dias, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da licitante vencedora;


CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no contrato mencionado na cláusula primeira, que não tenham sido objeto de retificação pelo presente instrumento, passando aquele a vigorar, por conseguinte, com a alteração ora introduzida.

E para constar, foi firmado o presente **TERMO ADITIVO**, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Aquidabã(SE) – 19 de Fevereiro de 2021.


PREFEITURA DE AQUIDABÃ
FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
CONTRATANTE


VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA
EVERTON MATOS DE SA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

- I - myllena Stefany Andrade Oliveira
- II - Wallysson Almeida Vieira